

# ROMÂNIA



## MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL HUNEDOARA

Nr. 1362/09.02.2016

**AVIZAT**  
**SUBPREFECT**  
Fabius-Tiberiu KISZELY

**APROB,**  
**PREFECT**  
Sorin-Adrian VASILESCU

### **RAPORT TRIMESTRIAL** **PRIVIND STADIUL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACȚIUNI PE ANUL 2015** **PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA A OBIECTIVELOR CUPRINSE** **ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE** **-LA 12 LUNI 2015 -**

În conformitate cu prevederile art. 6, alin.(1), pct.1, lit.d, din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului – Județul Hunedoara a elaborat la începutul anului **PLANUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2015 PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE.**

Stadiul implementării **Planului de acțiuni pe anul 2015** pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare la finele anului 2015 se prezintă astfel:

- **TOTAL ACȚIUNI:** 1185, din care:
- **acțiuni realizate:** 1035, adică 87,34%
- **acțiuni nerealizate:** 57, adică 4,81% (cauze obiective)
- **acțiuni parțial realizate:** 93, adică 7,85% (cauze obiective)

**ÎN DOMENIUL AGRICULTURA** se urmărește creșterea competitivității agriculturii județului și dezvoltarea spațiului rural hunedoarean prin: valorificarea potențialului agricol al județului Hunedoara, implementarea și extinderea formelor moderne de organizare a fermelor în domeniul vegetal și zootehnic, acordarea de asistență tehnică de specialitate în vederea optimizării managementului de fermă, încurajarea tipului de agricultură de nișă prin promovarea și dezvoltarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale, sprijinirea activităților din domeniul industriei alimentare, acordarea ajutoarelor comunitare pentru producătorii agricoli și a subvențiilor de la bugetul de stat, implementarea tehnică și financiară a PNDR 2014 – 2020, accelerarea absorbției fondurilor europene destinate acestui domeniu, asigurarea sănătății animalelor și siguranței produselor alimentare.

Prin **Direcția pentru Agricultură a Județului Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **89 acțiuni** cu temene de realizare săptămânal, lunar sau permanent, toate cele **89 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** la nivelul celor 12 luni 2015.

De menționat că Inspekția de Stat, prin care erau programate un număr de 9 acțiuni de inspekție cu termen de realizare permanent, a fost preluată la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale începând cu data de 20.05.2015, iar Unitatea Fitosanitară, prin care erau programate un număr de 51 de acțiuni fitosanitare cu termene de realizare lunar, trimestrial sau permanent, a fost preluată de Agenția Națională Fitosanitară începând cu data de 16.04.2015.

Prin **Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **34 de acțiuni**, din care au fost **realizate** un număr de **29 acțiuni**, dintre care se pot exemplifica:

- Primirea cereri Campanie plăți directe pe anul 2015 în sectorul vegetal și zootehnic;
- Finalizarea plăților pe campania plăți directe sector vegetal anul 2014;
- Acordarea ajutorului specific pentru producătorii de lapte și carne de vită, ovine/caprine din zonele defavorizate din anul de cerere 2014;
- Acordarea sprijin financiar pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul ecologic - plătit sprijin aferent anului 2014;
- Acordarea sprijinului de la bugetul de stat în sectorul zootehnic și vegetal pentru motorina utilizată în agricultură – plătit trimestrul III 2015;
- Acordarea sprijinului financiar pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul ecologic – plătit sprijin aferent anului 2014;
- Acordarea sprijinului financiar Măsura 215 - Bunăstare animale porcine, păsări - plătit sprijin aferent 2014-2015;
- Control teren Pachetul 3.2. – eșantion 240 parcele verificate;
- Control la fața locului conform protocolului încheiat între APIA-ISU-GM privind arderea miriștilor și a pășunilor – 100 ferme verificate;
- Control la fața locului privind Anexa 17 – 1700 parcele verificate;
- Eșantion control teledeteție – 1735 ferme;
- Eșantion control clasic – 280 ferme;
- Eșantion control econdiționalitate – 832 ferme;

Un număr de **5 acțiuni** sunt în **curs de realizare**, după cum urmează:

- Introducerea în bază a rapoartelor de control – cauza fiind neimplementarea în baza de date a modulului de soft;
- Autorizarea la plata în avans a cererilor aferente campaniei 2015 - 50%; au fost autorizați 8400 fermieri, restul urmează până la data de 30.06.2016, cauza fiind funcționarea necorespunzătoare a softului la nivel național;
- Autorizarea la plata în avans pentru agromediu a cererilor aferente campaniei 2015 - au fost autorizați la plată 2140 fermieri;
- Introducerea măsurătorilor în SIVGIS a parcelelor verificate de către inspeciori - s-a salvat în SIVGIS un număr de 10 rapoarte din 280 efectuate la fața locului;
- Verificare eșantion teren posibil abandonat (TPA) - Nu s-a extras eșantionul până la data de 31.12.2015 de către APIA central.

Prin **Oficiul Județean pentru Finanțare Investițiilor Rurale Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **8 acțiuni**, la finele anului 2015 toate cele **8 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, dintre care se pot fi exemplifica:

- Primirea Rapoartelor de Progres și întocmirea fișelor de verificare a Rapoartelor de Progres;
- Vizite pe teren și rapoarte pentru proiectele depuse pe M 112, 121, 312, 313 (13 proiecte);
- Verificarea eligibilității proiectelor depuse la GAL-uri, evaluate la OJFIR pentru M 112, 111, 121, 312, 313;
- Sesiune de depunere a Dosarelor de achiziții;
- Sesiune de depunere a Dosarelor de plată;
- Promovare măsuri active din PNDR;

- Promovare proiecte de succes finanțate prin FEADR;
- Primire Cereri de Finanțare M6.1 si M6.3;
- Primire Cereri de Finanțare M6.2 si M6.4.

Prin **Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare - Unitatea de Administrare Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **8 acțiuni**, toate cele **8 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**.

Prin **Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **29 acțiuni**, cu termen de realizare trimestrial sau permanent, toate cele **29 de acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** la finele anului 2015, dintre care pot fi exemplificate:

- Realizarea acțiunilor prevăzute în *Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, eradicare a bolilor la animale, a bolilor transmisibile de la animale la om, protecției animalelor, protecției mediului pe anul 2015*;
- Realizarea acțiunilor prevăzute în *Programele Comunitare cofinanțate* pentru controlul și eradicarea influenței aviarei, rabiei la vulpi, pestei porcine clasice, EST, bluetongue, salmoneloze;
- Direcționare și monitorizare operațiuni U.O.L. de combatere a bolilor;
- Implementarea prevederilor legislative privind aprobarea planului pentru îmbunătățirea calității laptelui crud în vederea alinierii conformității cu cerințele europene;
- Implementarea instrucțiunilor privind lanțul alimentar pentru speciile cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine și pasăre;
- Implementarea *Programului de supraveghere și control în domeniul Siguranței Alimentelor*.
- Realizarea acțiunilor prevăzute în *Programul Național Cadru de Inspecție și Control pe anul 2015*.
- Realizare de controale tematice (în perioada sărbătorilor pascale, sezonului estival, sărbătorilor de iarnă, în zone de interes turistic; în unități de învățământ, tabere școlare; în vederea prevenirii epizootiilor);
- Organizare de instruirii *în cascadă* cu personalul din teritoriu, agenți economici, fermieri pentru implementarea acțiunilor și măsurilor cuprinse în *Planul de acțiuni al ANSVSA pentru 2015*.

**ÎN DOMENIUL APE ȘI PĂDURI** se urmărește asigurarea unui management durabil al apelor, inclusiv prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea unui management durabil al pădurilor și al faunei cinegetice. Astfel, la nivelul județului Hunedoara se are în vedere gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecția împotriva inundațiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro-meteorologic, îmbunătățirea infrastructurii de gospodărire a resurselor de apă, protecția și gestionarea durabilă a pădurilor și faunei cinegetice.

Prin **Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **50 acțiuni**, din care la nivelul celor 12 luni 2015 un număr de **43 acțiuni** au fost **realizate**, **4 acțiuni** sunt **parțial realizate**, iar un număr de **3 acțiuni** sunt evaluate ca **nerealizate**.

Dintre cele **43 acțiuni** realizate pot fi exemplificate:

- Realizarea *Programului anual de gospodărire a apelor* (lucrări de întreținere și reparații cu forțe proprii și terți la lucrări din administrare, lucrări de recalibrare a cursurilor de apă neamenajate);
- Limitarea efectelor și pagubelor produse de inundații, prin exploatarea corectă a lucrărilor hidrotehnice proprii;
- Exploatarea conform regulamentului a barajului și acumulării Cinciș;
- Verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare din județul Hunedoara;
- Urmărirea funcționării în legalitate a societăților deținătoare de exploatare de agregate minerale, din albiile minore și terasele cursurilor de apă;
- Izolație termică la clădirea sediului SGA și anexa sediu SGA Hunedoara, continuare 2014;

- Modernizare clădire administrativă de pe coronamentul barajului Cinciș, continuare 2014;
- Monitorizarea programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare: Gura Apei, Ostrovul Mic, Păclișa, Hațeg, Subcetate, Cinciș;
- Continuarea activităților și acțiunilor privind implementarea Directivelor cadru în domeniul gospodăririi apelor și elaborarea bazei de date WIMS pentru *Planul de Management Bazinal*.

Un număr de **4 lucrări** de investiții sunt realizate parțial, cauza fiind lipsă finanțare buget:

- Regularizare și apărare de mal râu Orăștie pe sectorul Costești – Orăștie (continuare) - 83%;
- Regularizare pârâu Boz și afluenți în zona localității Brănișca (continuare) - 36%;
- Regularizare și consolidare de mal pe pârâul Ohaba, pe sectorul Ohaba – Ponor și Ponor (continuare) - 13%;
- Regularizare râu Sibișel în zona loc. Sînpetru, Săcel, Bărăștii Hațegului, Sîntămăria Orlea (continuare) - 60%.

Cele **3 acțiuni** nerealizate, cu termen 2015, se referă la :

- Sistem hidroedilitar și instalații de încălzire la clădirea administrativă de pe coronamentul barajului Cinciș - reprogramat pe anul 2016;
- Amenajare spații acoperite pentru parcare utilaje și mijloace de transport la sediul SGA Hunedoara - reprogramat pe anul 2016;
- Consolidare mal drept râu Cerna aval baraj Cinciș - renunțare și eliminare din planul de investiții.

Prin **Garda Forestieră Județeană Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **8 acțiuni**, toate cele **8 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**, având termene permanente sau finele anului 2015. Dintre acestea se pot exemplifica: control tematic privind respectarea regimului silvic de către proprietarii și deținătorii de fond forestier, controlul instalațiilor de debitat și a depozitelor de materiale lemnoase, controale la circulația materialelor lemnoase, controale la exploatarea masei lemnoase.

**ÎN DOMENIUL BUGET**, prin **Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **15 acțiuni**, cu termene de realizare zilnic sau lunar, toate cele **15 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate** la finele anului 2015. Prin realizarea acestor acțiuni se urmărește îndeplinirea obiectivului de realizare a veniturilor la bugetul consolidat al statului provenind din impozite, taxe, contribuții și alte venituri.

**ÎN DOMENIUL CULTURĂ** se urmărește îndeplinirea misiunii principale a politicilor culturale, pe de o parte sporirea capacității de inventariere, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural național și local, iar pe de altă parte susținerea și promovarea expresiilor culturale locale și a creativității individuale. La nivelul județului Hunedoara, acțiunile stabilite prin **Direcția pentru Cultura a județului Hunedoara** vizează în principal respectarea legislației în vigoare privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național și local, întărirea colaborării cu autoritățile publice locale și instituțiile cu atribuții în domeniu și sprijinirea desfășurării manifestărilor cultural-artistice conform programului pe anul 2015.

Pe parcursul anului 2015 s-au programat a fi realizate un număr de **39 acțiuni**, cu termene de realizare săptămânal, lunar, trimestrial sau permanent, din care la finele anului 2015 un număr de **38 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, iar **1 acțiune** este evaluată ca **nerealizată** și se referă la:

- Verificarea agenților economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile cu privire la respectarea obligațiilor ce le revin conform Legii nr. 182/2000. Cauza: la ora actuală, la nivelul județului nu mai există agenți economici care comercializează bunuri culturale.

**ÎN DOMENIUL DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRATIE** se urmărește creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și prioritizarea investițiilor și lucrărilor publice în contextul unei dezvoltări regionale durabile și echilibrate.

Prin **Consiliul Județean Hunedoara** au fost programate a fi realizate un număr de **9 acțiuni**, din care 8 acțiuni multianuale. La finele anului 2015 un număr de **3 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**:

1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Valea Jiului, județul Hunedoara - POS Mediu, Axa Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara - Acțiune multianuală 2011-2015;
2. Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 1 (Acțiune multianuala 2014-2015);
3. Implementarea unei soluții de e-guvernare la nivelul unor unități administrativ-teritoriale pentru eficientizarea serviciilor publice – Zona 4 (Acțiune multianuala 2013 - 2015).

Cele **6 acțiuni** evaluate ca **parțial realizate** sunt următoarele:

1. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara - POS Mediu, Axa 1 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara -97,24% (Acțiune multianuală 2013- 2015);
2. Reabilitarea zonei urbane „Dealul Cetatii”, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva - 98% (Acțiune multianuală 2010- 2015);
3. Reabilitarea sitului industrial de pe fosta platformă industrială Călan și pregătirea pentru noi activități - 95% (Acțiune multianuală 2011- 2015);
4. Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea 5 Vest – etapa a III a - 96,42% (Acțiune multianuală 2014- 2015);
5. Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în județul Hunedoara - 87% (Acțiune multianuală 2014-2015);
6. Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din M-ții Orăștiei - 96%.

Prin **Programul ANL** de construire de locuințe pentru tineret în regim de închiriere au fost propuse spre execuție în anul 2015 un număr de **3 obiective**, acestea sunt evaluate ca **nerealizate**:

- Hunedoara, str. Al. Vlahuta - 80 u.l.
- Simeria, str. 1 Decembrie 1918 - 36 u.l.
- Petrosani, str. Pacii - 80 u.l.

Două dintre obiective, cele de la Hunedoara și Simeria, sunt propuse spre execuție în anul 2016, cu termen final 2018.

De menționat că în perioada analizată s-a făcut recepția finală la 2 obiective :

- Lupeni, str. Pacii, Bloc 62 - 46 u.l.
- Brad, str. Dacilor, S+P+5E - 50 u.l.

Pentru implementarea **Programului Național de Dezvoltare Locală** la începutul anului 2015 au fost făcute un număr de **90 propuneri de obiective de investiții** la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ. Prin Ordinul MDRAP nr.551/25.08.2015 s-a aprobat lista obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea PNDL pentru județul Hunedoara, pentru anul 2015, care cuprinde un număr de **79 de obiective de investiții**. Dintre acestea, un număr de **35 de obiective** sunt evaluate ca **realizate**, iar un număr de **44 de obiective** sunt evaluate ca **parțial realizate** necesitând finanțare în perioada 2016-2017.

Prin **Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **14 acțiuni**, cu termen de realizare permanent sau finele anului 2015, un număr de **13 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, din care pot fi exemplificate:

- Recepția lucrărilor de specialitate în conformitate cu Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
- Crearea bazei de date grafice digitale la nivelul județului Hunedoara;
- Facilitarea înregistrării on-line a cererilor de către parteneri, respectiv notari și persoane fizice autorizate- funcționalitate existentă;

- Conversia din oficiu în format digital a cel puțin 9.000 cărți funciare;
- Înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare - realizarea lucrărilor de cadastru în 3 UAT (Lelese, Cerbăl, Ghelari);
- Implementarea unui sistem informatic care să asigure accesul registratorilor de carte funciară la diferite baze de date administrate de instituții publice.

**O acțiune** este **realizată parțial** în procent de 80% și se referă la participarea salariaților oficiului la cursuri de perfecționare profesională, care se face în limita bugetului aprobat de ordonatorul secundar de credite-ANCPI.

**ÎN DOMENIUL EDUCATIE** se urmărește implementarea strategiei de guvernare în educație la nivelul județului Hunedoara prin realizarea următoarelor obiective: implementarea noului sistem legislativ în educație, transformarea educației timpurii într-un bun public, descentralizarea învățământului preuniversitar, dezvoltarea parteneriatului educațional și a ofertei activităților extracurriculare, generalizarea programului „Școala de după școală”, asigurarea învățământului în limbile minorităților naționale, asigurarea de șanse egale tuturor elevilor și prevenirea abandonului școlar, perfecționarea continuă a resursei umane.

Prin **Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **29 acțiuni**, Un număr de **28 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, dintre care pot fi exemplificate:

- Implementarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014;
- Monitorizarea parcurgerii ritmice a curriculumului național și local, Introducerea unui curriculum școlar bazat pe dezvoltarea competențelor și abilităților;
- Declanșarea și monitorizarea procedurii de evaluare externă a unităților de învățământ;
- Introducerea programului SIIIR în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică;
- Creșterea numărului cercurilor și activităților extrașcolare de educație pentru sănătate și alimentație sănătoasă, cultură, cultură civică, antreprenorială și tehnologică, sport;
- Generalizarea programului „Școală după Școală” la nivel de județ; Aplicarea de proiecte europene de finanțare pentru acest program;
- Asigurarea locurilor necesare pentru continuarea învățământului obligatoriu pentru toți elevii din județ; admiterea elevilor romi pe locuri speciale și a elevilor cu orientare școlară în școlile speciale;
- Implementarea planului de măsuri și acțiuni, la nivelul unităților de învățământ hunedorene cu privire la reducerea fenomenului de violență în mediul școlar;
- Implementarea programului „A Doua Șansă” pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii de către tineri;
- Implementarea unor programe POSDRU pentru stimularea participării la stagiile de practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic.

**O acțiune** este evaluată ca **parțial realizată** – 50%: Renormarea personalului didactic auxiliar și nedidactic pe principiul eficienței, din **cauză** că O.M.E.C.Ș. nr. 4995/2015 privind aprobarea criteriilor de stabilire a indemnizațiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor funcționale și a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul național de învățământ preuniversitar de stat, a fost retras, nu s-a publicat în Monitorul Oficial al României și nu se aplică.

**ÎN DOMENIUL ENERGIE** se urmărește realizarea următoarelor obiective strategice: securitatea energetică, eficiența energetică și protecția mediului, creșterea competitivității, încurajarea investițiilor, sprijinirea consumatorilor de energie, energie din surse regenerabile.

Prin **Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **16 acțiuni**, ale cărui grad de realizare este evaluat astfel:

Prin **Direcția Energie** au fost programate un număr de **8 lucrări**, din care un număr de **5 lucrări de investiții** (4 lucrări multianuale) sunt evaluate ca **parțial realizate**, astfel:

1. CTE Deva. Colectarea și transportul în depozit a zgurii, cenușii și produselor de desulfurare/ Execuție lucrări -18,90%; contract de lucrări în derulare.  
Termen de realizare: 24.03.2016  
Cauze nerealizare:  
Datorită situației dificile a societății, CEH nu a reușit să plătească lucrările executate și facturate, fapt care a condus la decizia executantului ca începând cu data de 16.06.2015 să sisteze lucrările din cadrul acestui contract.  
Măsuri pentru realizare:  
Asigurarea finanțării pentru finalizarea lucrărilor.
2. CET Paroșeni. Instalația pentru desulfurarea gazelor la grupul nr.4 de 150 MW si CAF de 103 Gcal/h / Execuție lucrări și recepție la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune – 96,01%.  
Termen pentru recepția la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune: 2015  
Cauze nerealizare:  
Datorită situației financiare extrem de dificile a societății, CEH nu a reușit să plătească TVA-ul aferent facturilor emise de CNIM, motiv pentru care contractorul a decis să suspende lucrările în șantier din data de 1 decembrie 2014, continuând doar activitatea de livrare de echipamente și instalații. La finele anului 2015, instalația de desulfurare este realiz. fizic în proporție de 96,01 %.  
Măsuri pentru realizare:  
Este necesară asigurarea sursei de finanțare pentru plata TVA-ului aferent contractului astfel încât instalația să poată fi pusă în funcțiune în anul 2016.
3. CET Paroșeni. Schimbarea tehnologiei de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii / Execuție lucrări și recepție la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune – 90,48%.  
Termen pentru recepția la terminarea lucrărilor și punere în funcțiune: 2015  
Cauze nerealizare:  
Datorită situației financiare extrem de dificile a societății, CEH nu a reușit să plătească TVA-ul aferent facturilor emise de CNIM, motiv pentru care contractorul a decis să suspende lucrările în șantier din data de 1 decembrie 2014, continuând doar activitatea de livrare de echipamente și instalații. La finele anului 2015, sistemul de colectare, transport și depozitare a zgurii și cenușii în șlam dens este realizat fizic în proporție de 90,48 %.  
Măsuri pentru realizare:  
Este necesară asigurarea sursei de finanțare pentru plata TVA-ului aferent contractului astfel încât sistemul să poată fi pus în funcțiune în anul 2016.
4. CET Paroșeni. Mărirea capacității de depozitare sub formă de șlam dens și după anul 2017, a zgurii, cenușii și a șlamului de gips, rezultate din funcționarea Sucursalei Electrocentrale Paroșeni / Elab. Proiect tehnic și documentație de expropriere terenuri necesare investiției - T:31.12.2015.  
Investiția se va realiza etapizat până în anul 2042. În anul 2015 s-a finalizat și avizat în CTE studiul de fezabilitate și s-a obținut certificatul de urbanism. Investiția se află în faza de aprobare a indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate.  
Măsuri pentru realizare:
  - Obținerea aprobării prin Hotărâre de Guvern a indicatorilor tehnico-economici ai investiției conform Legii nr. 255/2010 actualizată privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.
  - Asigurarea sursei de finanțare pentru demararea în anul 2016 a primei etape a acestei investiții (întocmirea documentației de evaluare a terenurilor necesare a fi expropriate).
5. Grupuri energetice / Realizarea reparațiilor anuale și accidentale la grupuri - 50%.  
În cursul anului 2015 s-a realizat reparația anuală planificată a grupului energetic nr. 4 de la Paroșeni și a grupului energetic nr.3 de la Mintia. Datorită situației financiare dificile, celelalte reparații planificate au fost realizate doar parțial astfel încât să nu fie pusă în pericol funcționarea blocului energetic.  
Lucrările de reparații accidentale s-au rezolvat operativ, echipamentele afectate fiind disponibilizate în cel mai scurt timp posibil.

Un număr de **3 lucrări de investiții** multianuale sunt evaluate ca **nerealizate**:

1. CTE Deva. Reabilitarea grupului nr.4/ Intrarea în vigoare a contractului nr.APL 4023/12.09.2014 și începere execuție lucrari - T: 31.12.2017.
2. CTE Deva. Instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr.3/ Intrarea în vigoare a contractului nr.APL 4023/12.09.2014 și începere execuție lucrări - T: 31.12.2016.
3. CTE Deva. Instalații de desulfurare a gazelor de ardere aferente grupului nr.4/ Intrarea în vigoare a contractului nr.APL 4023/12.09.2014 și începere execuție lucrări - T: 31.12.2017.

Cauze nerealizări:

Datorită situației dificile a societății, CEH nu a reușit să își îndeplinească obligațiile contractuale pentru intrarea în vigoare a contractului APL 4023/12.09.2014, astfel încât lucrările nu au mai putut fi realizate în cadrul acestui contract.

Măsuri pentru realizare:

Organizarea unei noi proceduri de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări.

Prin Direcția Minieră au fost programate în cursul anului 2015 un număr de **8 lucrări**, din care un număr de **4 lucrări** sunt evaluate ca **realizate**, cu mențiunea că documentațiile sunt în curs de avizare:

- Lucrări pentru continuarea exploatarii zăcămintului de huilă în perimetrul minier Lonea / Elaborare refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Vulcan / Elaborare refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Lupeni / Elaborare refacere SF și lucrări extracție cărbune;
- Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității de producție la E.M. Livezeni / Elaborare refacere SF și lucrări extracție cărbune.

Un număr de **4 lucrări** sunt evaluate ca **nerealizate**, având aceeași cauză: Planul anual de investiții pe anul 2015 aprobat sub rezerva aprobării BVC-ului, așa cum este prevăzut în HCA nr. 25/13.08.2015, nu mai include aceste studii de fezabilitate:

- Instalații de sortare la EM Lonea / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Livezeni / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Vulcan / Elaborare SF și obținere avize și acorduri;
- Instalații de sortare la EM Lupeni / Elaborare SF și obținere avize și acorduri.

La Sucursala Hidrocentrale Hateg activitatea desfășurată în anul 2015 este evaluată astfel:

- **producția de energie electrică** a fost realizată în procent de 151,6%;
- lucrările din **programul de mentenanță** au fost realizate în procent de 96,5%;
- **lucrările de investiții** s-au realizat numai pe AHE Râul Strei, sector Subcetate-Simeria, 28,3%,

ÎN DOMENIUL EXTERN au fost programate în cursul anului 2015 un număr de **8 acțiuni**, evaluate ca **realizate** la finele anului 2015, dintre care se pot menționa 3 activități de relații internaționale:

- Vizita ambasadorului R.P. Chineze în România în municipiile Hunedoara și Deva – 23 aprilie 2015;
- Vizita ambasadorului Republicii Ungare la București în județul Hunedoara – 4 mai 2015;
- Conferința științifică națională „Cercetarea în era globalizării – Mize, provocări și perspective” – 25 septembrie 2015.

De asemenea mai pot fi menționate:

- Sprijin pentru participarea UAT la proiecte prin Programul „Europa pentru cetățeni 2007 - 2013” cu localitățile cu care sunt înfrățite, sau de participare în calitate de partener la proiecte inițiate de alte țări eligibile în program;
- Organizarea de activități care să marcheze evenimente și acțiuni din calendarul european: 9 Mai, Ziua Europei, „Anul european 2015”, „Săptămâna Europeană a IMM-urilor”, „Ziua porților deschise” („Open Days”) la instituțiile europene, Ziua și Săptămâna europeană a mobilității urbane, Săptămâna europeană a democrației locale, etc.



**ÎN DOMENIUL FINANTE** se urmărește întărirea disciplinei financiare, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale, creșterea eficienței activității de control fiscal, creșterea colectării taxelor în cadrul operațiunilor vamale.

Prin **Administrația Județeană a Finanțelor Publice** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **15 acțiuni** care vizează verificarea aplicării corecte a legislației fiscale, descoperirea, combaterea și diminuarea evaziunii fiscale, sporirea ponderii economiei fiscalizate în detrimentul economiei subterane, verificarea respectării condițiilor legale privind rambursarea TVA, toate cele **15 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**.

Prin **Biroul Vamal Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **6 acțiuni**, cu termene de realizare permanent și care au în vedere controale la ageți economici privind respectarea domeniului economic-financiar, contabil și vamal, în scopul descoperirii infracțiunilor de evaziune fiscală și a deturnării fondurilor; intensificarea cooperării autorității vamale cu celelalte instituții competente pentru culegerea de informații, schimb de date și procesarea acestora în vederea depistării și combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane, toate cele **6 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**.

**ÎN DOMENIUL FONDURI EUROPENE** au fost programate în cursul anului 2015 un număr de **18 acțiuni**, evaluate ca **realizate** la nivelul celor 12 luni 2015, dintre care se pot menționa:

- Monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
- Publicarea de „informație europeană” în Buletine informative săptămânale ale Instituției Prefectului – județul Hunedoara;
- Participare la workshopuri dedicate multiplicării bunelor practici în domeniul proiectelor finanțate din FEN și domeniului achizițiilor publice;
- Participare la reuniunile Comitetului regional de planificare, și acordare sprijin pentru continuarea/ finalizarea procesului de planificare strategică multianuală și de programare pentru exercițiul financiar 2014 – 2020 la nivel local și județean și pentru stabilirea unor direcții de dezvoltare prioritare corelată cu introducerea unui set de indicatori calitativi viabili la nivel național, regional și județean;
- prezența la Deva a „Caravanei Fondurilor Europene în Regiunea Vest” în data de 20 mai 2015;
- organizarea unei întâlniri în data de 3 iulie 2015 cu Ministrul Fondurilor Europene la Aninoasa;
- Sprijin oferit consiliilor locale în finalizarea procesului de planificare strategică (elaborare strategii locale și planul de acțiune aferent pentru perioada 2014 - 2020 și la nivel județean).

**ÎN DOMENIUL INDUSTRIE, COMERT ȘI COMPETITIVITATE** se urmărește promovarea unei viziuni integrate pentru domeniul resurselor minerale, stimulare competitivității industriei, protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziționa produse sau a li se presta servicii care ar putea să le afecteze sănătatea sau securitatea.

Prin **CNCAF „Minvest” SA Deva** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **4 acțiuni**, un număr de **3 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate** în anul 2015 și se referă la:

- Aplicarea strategiei de restructurare a sectorului minier, concretizată prin activități de conservare, închidere, ecologizare și monitorizare post închidere a minelor cu activitate sistată care au fost promovate la închidere prin HG;
- Asigurarea unui buget echilibrat pentru activitatea desfășurată de CNCAF „Minvest” SA;
- Comercializarea profitabilă a produselor realizate.

**O acțiune** este evaluată ca **parțial realizată** și se referă la protejarea și refacerea mediului afectat de activitățile miniere:

- Închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare 1, 2 și 3 de la obiectivul minier Teliuc (lucrări de amenajare și punere în siguranță a iazurilor) - 40%

Cauza: Lucrări sistate din cauza lipsei surselor de finanțare.

- Închiderea și ecologizarea iazurilor de decantare Valea Mealu și Valea Mireșului de la obiectivul minier Certej (lucrări de ecologizare și punerea în siguranță) - 20%

Cauza: Lucrări sistate din cauza lipsei surselor de finanțare.

- Ecologizarea haldelor de steril (Gurabarza, Barza, Valea Blojului, Dealul Fetii, Galeria Ana - Maria, Puț Central Hârnice, Puț Aeraj Măgura, Clara, Carpen, Galeria Luna Aurora, Ulman Caraci, Scursura Caraci, Traian Caraci, Adam Nou Caraci, Galeria XXVII Treptele Romane, Câinelu de Sus -Gherghina) de la obiectivul minier Brad.

Cauza: Lucrări neatacate.

- Ecologizarea haldelor de steril (Bocșa Săcărâmb, Săcărâmb Bernard, puț Baiaga) de la obiectivul minier Certej.

Cauza: Lucrări neatacate.

Prin **Camera de Comerț și Industrie Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **30 acțiuni**, din care un număr de **17 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, cum ar fi: participări ale firme hunedorene la târgurile organizate de ROMEXPO sub egida Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara, organizarea a 6 simpozioane și seminarii: *Modificări ale codului fiscal, Prezentare Centru Zonal de Standardizare, Surse de finanțare pentru IMM-uri, Soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor, Noutăți legislative in domeniul protecției muncii*, organizarea *TOP-ul firmelor din județul Hunedoara – ediția 2015*.

Un număr de **2 acțiuni** sunt **realizate parțial**, dintre care: Simpozionul *Sistemul Național al Informațiilor de Afaceri–serviciu oferit agenților economici* realizat prin informare electronică și demerarea *Catalogului electronic – Parteneri de afaceri din județul Hunedoara – ediția 2015*.

Un număr de **11 acțiuni** sunt evaluate ca **nerealizate**: **2 acțiuni** s-au amânat pentru 2016: *Deva Auto Show – salon auto - Deva și Fabricat in Hunedoara – expoziție de produse realizate in județul Hunedoara - Deva*, **8 acțiuni** nerealizate din lipsă de participanți și **1 acțiune** nerealizată la nivel regional *TOP-ul firmelor din Regiunea V Vest 2015*.

Prin **Comisariatul Județean Pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara** au fost programate un număr de **48 acțiuni**, toate cele **48 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate** la finele anului 2015 și se referă la verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea bunurilor alimentare, bunurilor nealimentare și prestări servicii.

**ÎN DOMENIUL INTERNE** se urmărește creșterea continuă a gradului de siguranță a cetățeanului atât în mediul rural, cât și în mediul urban, combaterea până la eradicare a infracționalității de toate tipurile și soluționarea cât mai eficientă a situațiilor de urgență.

Prin **Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **23 acțiuni** având ca scop; creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului infracțional stradal, creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, reconstrucția sistemului de politici locale și armonizarea cu politicile naționale, prevenirea și combaterea corupției, prevenirea și combaterea criminalității, combaterea crimei organizate, combaterea traficului de droguri, trafic rutier mai sigur, toate cele **23 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate** la nivelul celor 12 luni 2015.

Prin **Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara** au fost programate în cursul anului 2015 un număr de **6 acțiuni**, din care un număr de **5 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** și se referă la creșterea siguranței cetățeanului prin combaterea fenomenului infracțional stradal, precum și prin creșterea siguranței civice în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, asigurarea ordinii publice cu ocazia mitingurilor, acțiunilor de pichetare, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase, precum și a altor activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane, menținerea ordinii publice în stațiuni montane și pe trasee turistice din zona acestora. apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei prin participarea la menținerea ordinii publice în localitățile urbane și rurale, asigurarea pazei și protecției obiectivelor date în competență, a transporturilor speciale și de valori.

**O acțiune** este **parțial realizată** în procent de 80% și se referă la asigurarea protecției ansamblului Cetăților Dacice din Munții Orăștiei, în cadrul programului de punere în valoare a acestor obiective. **Cauze:** nu a fost stabilit un administrator pentru toate Cetățile Dacice, statutul juridic al Cetăților Dacice este neclar, dispersia Cetăților Dacice pe o suprafață vastă, ceea ce ar necesita structuri de jandarmi suplimentare. **Măsuri:** au fost constituite două structuri montane de jandarmi (Postul J. montan Costești și Postul J. montan Grădiștea de Munte - Sarmisegetuza Regia), care asigură protecția a patru din cele cinci Cetăți Dacice de pe teritoriul județului Hunedoara.

Prin **Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **25 acțiuni**, cu temene de realizare lunar, trimestrial, anual sau permanent, care se referă la creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și activității socio-economice de pe teritoriul județului Hunedoara; capacitatea autorităților publice locale de a reacționa eficient și oportun, premergător și pe timpul manifestării tipurilor de risc; reconsiderarea activităților de voluntariat în rândul comunităților, segment cu potențial major în acordarea sprijinului în susținerea acțiunilor de intervenție; creșterea capacității de reacție și eficientizarea acțiunilor de intervenție pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Un număr de **24 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** în anul 2015.

**O acțiune** este **nerealizată** și se referă la identificarea oportunităților de finanțare din fonduri structurale în vederea achiziționării unor mijloace de intervenție moderne pe linie de pirotehnic, lucru la înălțime, capacitate de trecere mărită, stingere incendii de pădure, **cauza** fiind că până în prezent nu s-au finalizat documentele programatice pentru accesarea fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020.

Prin **Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Județul Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **17 acțiuni**, toate cele **17 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**.

Prin **Instituția Prefectului – Județul Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **26 acțiuni**, toate cele **26 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**, și au ca scop realizarea următoarelor obiective:

- Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în teritoriu, prin supravegherea respectării legii la nivelul județului Hunedoara;
- Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a legalității actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale;
- Creșterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de primari, respectiv președinții consiliilor județene a atribuțiilor delegate și executate de aceștia în numele statului;
- Monitorizarea modului de realizare în județ a măsurilor pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
- Creșterea eficienței în conducerea de prefect a activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale care au sediul în județ;
- Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
- Creșterea gradului de cunoaștere a stării economico-sociale a județului;
- Creșterea capacității de coordonare și verificare a activității serviciilor publice desfășurate în instituția prefectului;
- Creșterea economicității, eficienței și eficacității privind atingerea obiectivelor prevăzute în planurile/programele de management elaborate la nivelul instituției prefectului.

**ÎN DOMENIUL MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURA** sunt prevăzute următoarele lucrări:

Prin **CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara** sunt prevăzute la nivelul județului Hunedoara un număr de **2 lucrări multianuale** în domeniul rutier, cu termen de realizare anul 2016, evaluate ca **parțial realizate**:

- Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 3: km 56+220 – 77+361, lucrare în curs de execuție, realizată în procent de 36,78 %;
- Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361 – 99+500, lucrare în curs de execuție, realizată în procent de 44,01 %.

Prin **Compania Națională de Căi Ferate CFR SA** sunt prevăzute **2 lucrări multianuale** în domeniul feroviar, evaluate ca **parțial realizate**:

- Reabilitarea liniei de cale ferată de pe Coridorul IV Paneuropean Brașov – Simeria;
- Reabilitarea liniei de cale ferată de pe Coridorul IV Paneuropean Frontieră - Curtici – Simeria.

**ÎN DOMENIUL PROTECTIA MEDIULUI** se urmărește realizarea următoarelor obiective: conservarea biodiversității, combaterea schimbărilor climatice, managementul deșeurilor și substanțelor periculoase, protecția solului și subsolului, evaluarea și îmbunătățirea calității aerului; controlul poluării industriale, modernizarea și întărirea capacității administrative în domeniul mediului.

Prin **Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **41 acțiuni**, cu termen de realizare trimestrial, anual sau permanent, din care la nivelul celor 12 luni 2015 un număr de **40 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** și se referă la: managementul durabil al resurselor naturale și conservarea biodiversității, managementul deșeurilor, extinderea sistemelor de colectare selectivă și creșterea cantităților de deșeuri destinate reciclării, îmbunătățirea sistemului județean de monitorizare a calității aerului, prevenirea și controlul poluării industriale, inspectarea obiectivelor SEVESO II, controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și distribuția sa de la terminale la stațiile service, îmbunătățirea gradului de educare și conștientizare, consultare și participare a cetățenilor în luarea deciziilor privind mediul.

**O acțiune** este evaluată ca **parțial realizată** și se referă la urmarirea etapelor de realizare a 2 stații de sortare a deșeurilor:

- Stația de sortare/transfer deșeuri în municipiul Petroșani – realizată;
- Centru de management al deșeurilor - stație sortare, depozit și stație de tratare mecano-biologică Bârcea Mare – realizat în procent de 95%, investiție ce se realizează din POS Mediu prin CJ Hunedoara (APM Hunedoara neavând atribuții în această fază a desfășurării proiectului).

Prin **Serviciul Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Naționale de Mediu** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **33 acțiuni**, cu termen de realizare finele anului 2015, toate cele **33 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, și ele vizează următoarele domenii: calitatea aerului, managementul deșeurilor, poluarea industrială și managementul riscului, chimicale, calitatea apelor, emisii în apă, poluarea solului și subsolului, zgomot, biodiversitatea, protecția valorilor naturale și resurselor, OMG. De asemenea au fost desfășurate un număr de 8 controale tematice.

**ÎN DOMENIUL MUNCĂ** obiectivele urmărite au fost structurate pe cinci direcții: ocuparea forței de muncă, protecția muncii, sistemul asigurărilor sociale, plăți și inspecție socială, asistența socială și protecția copilului.

Prin **Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **13 acțiuni**, toate cele **13 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, și au urmărit realizarea celor două obiective:

- Adaptarea structurii și serviciilor AJOFM în contextul pieței forței de muncă, prin: creșterea gradului de activare a populației inactive, implicarea în domeniul subocupării, ocuparea tinerilor, creșterea gradului de ocupare a șomerilor din rândul grupurilor vulnerabile, diversificarea serviciilor adaptate la nevoile angajatorilor, adaptarea și actualizarea programelor de formare profesională, creșterea mobilității geografice a forței de muncă la nivel european prin dezvoltarea structurii și serviciilor oferite prin rețeaua EURES;
- Modernizarea și perfecționarea serviciului public de ocupare.

Prin **Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **32 acțiuni** cu termene de realizare trimestriale, constând în desfășurarea de 11 campanii (2 europene, 3 campanii naționale în domeniul securității și sănătății în muncă, 6 campanii în domeniul relațiilor de muncă), 9 acțiuni în domeniul securității și sănătății în muncă și 12 acțiuni în domeniul relații de muncă. Un număr de **31 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** la finele anului 2015.

**O acțiune** este evaluată ca **nerealizată** - *Campanie europeană coordonată de Comitetul Înălților Responsabili cu Inspekția Muncii privind prevenirea alunecărilor și căderilor la același nivel*, campanie care a fost eliminată din Programul-cadrul pentru anul 2015.

Prin **Casa Județeană de Pensii Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **16 acțiuni** cu termen de realizare permanent, toate cele **16 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**, și au ca scop realizarea următoarelor obiective: plata corectă și la timp a drepturilor de pensii și indemnizațiilor stabilite prin legi speciale; creșterea capacității de determinare corectă și unitară a încadrării în grad de invaliditate; creșterea numărului asiguraților individuali, obligați prin lege la plata contribuției de asigurări sociale; îmbunătățirea sistemului de comunicare cu beneficiarii sistemului public de pensii, întărirea capacității instituționale prin perfecționarea continuă a pregătirii profesionale a personalului.

Prin **Agenția Județeană pentru Plăți și Inspekție Socială Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **14 acțiuni**, cu termen de realizare lunar sau permanent, toate cele **14 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**, și au ca scop realizarea următoarelor obiective: acordarea beneficiilor de asistență socială în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții, activitatea inspekției sociale, acordarea de subvenții de la bugetul de stat pentru fundațiile și ONG-urile care acordă servicii de asistență socială, asigurarea de condiții de egalitate de șanse, formarea profesională a adulților, acordarea drepturilor prevăzute de Decretul Lege nr. 118/30.03.1990.

Prin **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **43 acțiuni**, cu termene de realizare trimestrial, anual sau permanent, care au ca scop realizarea următoarelor obiective:

- Îmbunătățirea accesului copiilor la servicii de calitate;
- Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile;
- Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență în rândul copiilor;
- Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități, pe bază de egalitate cu ceilalți cetățeni, la toate resursele comunității - bunuri, servicii, inclusiv servicii public;
- Continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a instituționalizării în paralel cu și în baza extinderii și îmbunătățirii serviciilor bazate pe comunitate, atât în mediul urban cât și rural;
- Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice;
- Îmbunătățirea capacității organizaționale a DGASPC Hunedoara.

Un număr de **40 de acțiuni** sunt evaluate ca realizate la nivelul celor 12 luni 2015.

Un număr de **3 acțiuni** sunt evaluate ca **parțial realizate**, după cum urmează:

- *Condiții bune de locuit* - 80%, constând în lucrări de igienizare (CP Lupeni, CP Handicap Hunedoara, Ap. Fam. Vulcan, C. Specializat Petroșani) și lucrări de reparații (CP Vulcan, CP Handicap Hunedoara, CP Lupeni).
  - S-au executat lucrări de reparații tâmplărie, reparații sanitare și igienizare în cadrul Centrului de plasament pentru copilul cu handicap Vulcan.
  - S-au executat lucrări de igienizare și de reparații la instalația de apă rece, apă caldă și la instalația de încălzire a CP Lupeni.
  - S-au executat reparații la ușile CP pentru copilul cu handicap Hunedoara.

**Cauza:** Restul lucrărilor planificate nu au fost realizate din lipsă de fonduri. O parte din ele au fost programate a fi executate în anul 2016.

- *Condiții optime în serviciile sociale* - 80%, constând în lucrări de igienizare (CIA Păclișa, CIA Brănișca, Centrul cu profil ocupațional Simeria, CIA Geoagiu, LP Orăștie), lucrări de modernizare (CIA 2 Păclișa), lucrări de reparații (CIA Brad, CIA Petrița, CIA Brănișca, CIA Bretea și LP Orăștie). S-au executat:
  - Lucrări de modernizare a centrului CIA 2 Păclișa (termoizolare a clădirii; înlocuire a ușilor PVC; tencuire, gletuire și vopsire cu vopsea lavabilă a pereților interiori; demararea lucrări instalații interioare; lucrări de instalație electrică și termică).
  - Lucrări igienizare realizate: CIA Păclișa, CIA Geoagiu.
  - Lucrări reparații acoperiș CIA Bretea, CIA Petrița.

Cauza: Restul lucrărilor planificate nu au fost realizate din lipsa de fonduri. O parte din ele au fost programate a fi executate în anul 2016.
- Implementarea planului anual de formare profesională - participarea unui număr de 169 angajați la seminarii și cursuri de perfecționare profesională și a unui număr de 138 de asistenți maternali profesioniști la sesiuni de formare continuă internă.

**ÎN DOMENIUL DIALOG SOCIAL** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **3 acțiuni**, toate fiind evaluate ca **realizate**, și constau în: creșterea eficienței Comisie de Dialog Social a județului Hunedoara, prin dezvoltarea și consolidarea parteneriatului și a dialogului social între administrația publică, sindicate și patronate; organizarea de videoconferințe pe tema dialogului social; respectare prev. Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**ÎN DOMENIUL SANĂTATE** obiectivul este un sistem de sănătate care sprijină și oferă posibilitatea cetățenilor să atingă o stare cât mai bună de sănătate și care contribuie la creșterea calității vieții acestora.

Prin **Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **177 acțiuni**, cu termen de realizare lunar, trimestrial sau permanent, toate cele **177 acțiuni** fiind evaluate ca **realizate**, și au ca scop realizarea următoarelor obiective: implementarea Programelor naționale de Sănătate la nivel județean, realizarea imunizărilor conform Calendarului național de vaccinare, supravegherea principalelor boli infecțioase și transmisibile în vederea identificării și diagnosticării precoce a pericolului apariției epidemiilor și instituirea măsurilor de control, prevenirea și controlul: bolilor cu transmitere sexuală, infecției HIV/SIDA, tuberculozei, evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc, întărirea capacității de control în sănătate publică prin desfășurarea unui număr de 30 acțiuni de control, promovarea sănătății și educație pentru sănătate prin desfășurarea unui număr de 24 de campanii de informare-educare a populației.

Prin **Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **26 acțiuni**, cu termene de realizare permanent, prin care se urmărește: întărirea rolului sistemului de sănătate la nivel județean, îmbunătățirea managementului sistemului de sănătate, creșterea accesului populației la serviciile de sănătate, eficientizarea Sistemului Informatic Unic Integrat al asigurărilor sociale de sănătate în scopul îmbunătățirii substanțiale a sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Toate cele **26 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate**.

**ÎN DOMENIUL TINERET ȘI SPORT** se urmărește încurajarea dezvoltării sportului de performanță și a celui de masă, îmbunătățirea infrastructurii sportive, dezvoltarea și diversificarea acțiunilor de și pentru tineret, sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică.

Prin **Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara** au fost programate a fi realizate în cursul anului 2015 un număr de **30 acțiuni**, din care **14 acțiuni** în domeniul sportului, toate fiind evaluate ca **realizate** la finele anului 2015 și se referă în principal la: organizarea competițiilor sportive în cadrul Programului P1 - Sportul de performanță (125%), organizarea acțiunilor sportive în cadrul Programului P2 - Sportul pentru toți (120%), sprijinirea acțiunilor în cadrul Programului Mișcare pentru Sănătate organizate de alte structuri sportive hunedorene.

În domeniul tineretului au fost programate un număr de **16 acțiuni**, toate cele **14 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** și se referă la: organizarea de acțiuni în cadrul *Programului de susținere a Centrelor de Tineret*, organizarea de acțiuni în cadrul *Programului de susținere acțiunilor de tineret*, organizarea *Concursului local de proiecte de tineret* pentru finanțarea acțiunilor Structurilor Asociative de și pentru Tineret, organizarea a 3 tabere naționale, organizarea de tabere cu caracter social pentru elevi, organizarea de tabere pentru preșcolari, elevi și studenți cu handicap, promovarea și participarea în cadrul programului „Erasmus +” .

**ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI** se urmărește modernizarea infrastructurii de transport prin reabilitarea/modernizarea drumurilor naționale/județene/comunale de pe teritoriul județului Hunedoara.

Prin **CNADNR - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara** au fost prevăzute la nivelul județului Hunedoara un număr de **26 lucrări** în domeniul rutier, cu termen de realizare 2015-2016, din care un număr de **3 lucrări** sunt evaluate ca **realizate** și se referă la:

- Consolidare DN 66A km 0+000 – 3+847 - lucrare finalizată, se va efectua RTL
- Consolidare DN 66A km 29+000 – 30+604, Petroșani – Câmpu lui Neag - lucrare finalizată, se va efectua RTL
- lucrări întreținere curentă pe timp de vară.

Un număr de **7 lucrări** sunt evaluate ca **parțial realizate**, astfel:

- 4 lucrări în curs de execuție cu termen de realizare 2016:
  - Reabilitare DN 76 km 0+000 – 30+436, Șoimuș – Brad -50%
  - Reabilitare DN 76 km 30+436 – 55+425, Brad – Ionești - 91%
  - Consolidare pod pe DN 68 km 48+905 la Zeicani -30%
  - Consolidare pod pe DN 66A km 2+178 -7%
- Lucrări întreținere curentă pe timp de iarnă – 26,12%
- 2 lucrări în faza de contractare cu termen de realizare 2016:
  - Consolidare DN 66A km 16+624 – 23+800, Lupeni – Uricani
  - Prag de fund pod Strei, DN 7 km 376+818

Un număr de **16 lucrări** sunt **neaprobat** din lipsă fonduri.

Prin **Consiliul Județean Hunedoara** au fost programate un număr de **21 de lucrări**, cu termen de realizare 2015-2016, din care un număr de **12 lucrări** sunt evaluate ca **realizate**, după cum urmează:

1. Modernizare DJ 706: DJ 706A-Vorța-Visca-Țebea-DN 76, km 17+800-28+80
2. Modernizare DJ 687J: Hunedoara-Boș-Groș-Cerbăl-Feregi-DJ 688, km 9+650-19+550
3. Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealul Babii-Vulcan, km 1+010-5+010
4. Modernizare și reabilitare DJ 668A: Streisângeorgiu (DJ 668)-Chitid-Boșorod-Luncani-Alun-Târșă-Costești (DJ 705A), km 24+750-36+935
5. Reabilitare DJ 664A: Lupeni-Zona de agrement Straja, km 1+000-9+300
6. Deviere DJ 742B: Blăjeni (DN 74)-Criș-DJ 762
7. Refacere DJ 705D: Bozeș (DJ 705)-Băcăia-limită județ Alba, km 3+424-7+700-urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iulie 2014
8. Modernizare DJ706B: Luncoiu de Jos - Stejărel - Luncoșoara - Dumesti- Sârbi (DJ706), Km 2+800-3+800 și 7+150-19+450 (Programul pentru anul 2015 a fost realizat, proiectul continuă în 2016)
9. Modernizare DJ705 D: Bozeș (DJ705) - Băcăia - Limita Județ Alba, Km 3+424 - 7+700 - (Programul pentru anul 2015 a fost realizat, proiectul continuă în 2016).
10. Modernizare și reabilitare DJ 763A: Șteia (DN76) - Tomești - Tiulești - lim.jud. Arad, Km 0+000 -13+400 (Programul pentru anul 2015 a fost depășit, proiectul continuă în 2016).
11. Modernizare DJ 763B: DN76 (Vălișoara) - DC165 (Dealul Mare) - DN76 (Podele), Km 0+000 - 9+700 (Programul pentru anul 2015 a fost depășit, proiectul continuă în 2016).
12. Recensământul general de circulație din anul 2015.

Un număr de **6 lucrări** sunt evaluate ca **parțial realizate**, după cum urmează:

1. Refacere poduri calamitate pe DJ 668A - 98% (T realiz: 2015)  
Cauza: Proiectul nu a fost finalizat datorită intrării în perioada de timp nefavorabil, specific anotimpului iernii. Restul de executat este nesemnificativ, atât fizic cât și valoric. Se va finaliza în cursul acestui an.
2. Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei, pe DJ 668C, la km 0+890 - 50% (T realiz: 2016)  
Cauza: Proiectul a fost întârziat datorită perioadei îndelungate de achiziție publică, de întocmire a documentațiilor la faza PT și de obținere a avizelor, în primul rând cele de gospodărire a apelor și de mediu, care necesită o perioadă mai îndelungată. Este pe deplin posibilă finalizarea obiectivului în anul următor. Procentul de 50% reprezintă realizările valorice, stadiul fizic fiind mult mai avansat.
3. Modernizare DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100-12+275 - 15% (T realiz: 2017)  
Cauza: Proiectul a fost întârziat datorită perioadei îndelungate de achiziție publică, de întocmire a documentațiilor la faza PT și de obținere a avizelor, în primul rând cel de mediu, care necesită o perioadă mai îndelungată.
4. Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei - 96% (T realiz: 2015)  
Cauza: Proiectul a obținut o finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, la o valoare totală de aproximativ 22.600 mii lei, mult mai mare decât cea cuprinsă în planul de acțiuni, fiind însă necesară terminarea lui până la finele anului 2015. Lucrările au început în luna august a anului 2015 și s-au desfășurat în ritm extrem de susținut. Valoarea de 96,00% reprezintă realizările fizice. Proiectul nu a fost finalizat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile din finalul anului, specifice anotimpului de iarnă.
5. Modernizare DJ705L: DJ705 - Mada, Km 0+000 - 6+500 - 71.5% (T realiz: 2015)  
Cauza: Lucrarea este finanțată prin OGR 28/2013. Fondurile au fost repartizate de către MDRAP eșalonat în timp, conducând la executarea pe porțiuni a lucrărilor. Proiectul va fi finalizat în 2016.
6. Lucrări și servicii de întreținere multianuală iarnă și vară pentru drumurile județene.

Un număr de **3 lucrări** sunt evaluate ca **nerealizate**, după cum urmează:

1. Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor)-Dealul Babii-Vulcan, km 5+010-10+000 (t realiz. 2015)  
Cauza: Lucrarea nu a putut începe, din cauză că pe acest sector drumul este traversat în 6 zone de o conductă magistrală de transport gaze. SC Transgaz SA a condiționat avizul său de întocmirea unor documentații la faza SF și PT de către un proiectant de specialitate și de protejarea efectivă a conductei. Procedurile de achiziție de lungă durată, ca și întocmirea documentației au impus ca execuția efectivă a obiectivului să fie amânată pentru anul următor. Proiectul se află la faza de obținere a avizelor, fiind condiționat în primul rând de cel de mediu.
2. Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325 (t realiz. 2018)  
Cauza: Proiectul trebuia finanțat prin creditul obținut de Consiliul Județean Hunedoara de la CEC Bank. A fost înlocuit în această listă de finanțare de proiectul de Modernizare a DJ 687K: DN 66 (Bretea Strei)-Silvașu de Jos-Silvașu de Sus-Mănăstirea Prislop, km 5+100-12+275, considerat prioritar. Pierzându-și finanțarea, execuția lui a fost amânată pentru un termen nedefinit. Se intenționează demararea lui în cursul anului 2016.
3. Modernizare DJ707G: DN7 - Gurasada - Dănulești, Km 3+500 - 14+000 (t realiz. 2016)  
Cauza: Lucrarea este finanțată prin OGR 28/2013. Fondurile au fost repartizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice eșalonat în timp, conducând la executarea pe porțiuni a lucrărilor.

**ÎN DOMENIUL TURISM** se urmărește promovarea județului Hunedoara ca destinație turistică atât pe plan intern cât și internațional.

Prin **Agencia pentru Dezvoltare Economico-Socială de județului Hunedoara** au fost programate un număr de **8 acțiuni**, toate cele **8 acțiuni** sunt evaluate ca **realizate** la nivelul celor 12 luni 2015, după cum urmează:

- Actualizarea bazei de date cu oferta turistică a județului și elaborarea calendarului anual al evenimentelor care au loc în județul Hunedoara;
- Actualizare bază de date operatori turistici din județul Hunedoara;
- Participarea la Târgul de Turism al României – București – martie 2015;
- Proiectul „12 motive pentru a vizita județul Hunedoara”;
- Proiectul „Produs în Hunedoara”, realizat în comuna Costești - promovarea producătorilor locali, promovare produse tradiționale;
- Participarea la Târgul Național de Turism Rural - Albac 2015, Alba Iulia – septembrie 2015;
- Bursa de Turism „Hunedoara – Natură, Cultură, Aventură”, Țebea 2015 - septembrie 2015;
- Participarea la Târgul de Turism al României – ediția a XXXII-a – București- noiembrie 2015.



**ÎN DOMENIUL MINORITĂȚII** se urmărește susținerea minorităților naționale în scopul menținerii identității lingvistice, tradițiilor și culturii minorităților naționale, sprijinirea comunităților de romi.

Au fost programate în cursul anului 2015 un număr de **28 acțiuni**, evaluate ca **realizate**, dintre care se pot menționa:

- Calendar de evenimente cu ocazia zilelor minorităților naționale (15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, 8 aprilie - Ziua mondială a Romilor);
- Constituirea Grupului de Lucru Mixt cu atribuții în aplicarea prevederilor HG nr.18/2015. pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020;
- Constituirea/actualizarea componenței structurilor locale: Grupul de Lucru Local și Grupul de Inițiativă Local cu atribuții în aplicarea prevederilor HG nr.18/2015;
- Elaborare Planului Local de Acțiuni pe anul 2015 și a Planului Județean de Măsuri pe anul 2015 pentru aplicarea prevederilor HG nr.18/2015;
- Evaluare semestrială a progresului realizat în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020;
- Cuprinderea copiilor romi, împreună cu alți copii din grupuri dezavantajate în programe de tip „Școală de după școală”, a persoanelor adulte în Programul „A doua șansă”;
- Dezvoltarea programului de mediere sanitară și mediere școlară (formare) și creare oportunități pentru creșterea numărului de mediatori sanitari și școlari.

Situația sintetică a stadiului de implementare a *Planului de acțiuni pe anul 2015 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare* la finele anului 2015 este redată în tabelul centralizator de monitorizare prevăzut în Anexa la raport.

## CENTRALIZATOR DE MONITORIZARE

a Planului de acțiuni pe anul 2015 pentru realizarea în județul Hunedoara  
a obiectivelor cuprinse în Programul de Governare  
la 12 luni 2015

Nr. crt.	Entitatea implicată în realizare	Nr. acțiuni	Termen de realizare	Gradul de îndeplinire a acțiunii în primele 12 luni 2015		
				Realizat	Nerealizat	Partial realizat
<b>1.</b>	<b>AGRICULTURA</b>					
1.1.	DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA A JUDEȚULUI HUNEDOARA	89	2015	89	-	-
1.2.	AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ - C.J.	34	2015	29	-	5
1.3.	OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE HUNEDOARA	8	2015	8	-	-
1.4.	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare - U.A. HUNEDOARA	8	2015	8	-	-
1.5.	DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR HD	29	2015	29	-	-
<b>2.</b>	<b>APE ȘI PĂDURI</b>					
2.1.	SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR HUNEDOARA	50	2015	43	3	4
2.2.	GARDA FORESTIERĂ JUDEȚEANĂ HUNEDOARA	8	2015	8	-	-
<b>3.</b>	<b>BUGET</b>					
3.1.	ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE HUNEDOARA	15	2015	15	-	-
<b>4.</b>	<b>CULTURA</b>					
4.1.	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ HUNEDOARA	39	2015	38	1	-
<b>5.</b>	<b>DEZVOLTARE ȘI ADMINISTRAȚIE</b>					
5.1.	CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA - DEZVOLTARE REGIONALĂ	9	2015	3	-	6
5.2.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII PNDL ANL	90 3	2015 și în continuare	35 -	11 3	44 -
5.3.	OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ HUNEDOARA	14	2015	13	-	1
<b>6.</b>	<b>EDUCAȚIE</b>					
6.1.	INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA	29	2015	28	-	1
<b>7.</b>	<b>ENERGIE</b>					
7.1.	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA	16	2015-2017	4	7	5
7.2.	SUCURSALA HIDROCENTRALE HAȚEG	3	2015	1	-	2
<b>8.</b>	<b>EXTERNE</b>	8	2015	8	-	-
<b>9.</b>	<b>FINANȚE</b>					
9.1.	ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE HUNEDOARA	15	2015	15	-	-
9.2.	BIROUL VAMAL HUNEDOARA	6	2015	6	-	-
<b>10.</b>	<b>FONDURI EUROPENE</b>	18	2015	18	-	-

<b>11.</b>	<b>INDUSTRIE, COMERȚ ȘI COPETITIVITATE</b>					
11.1.	COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” SA DEVA	4	2015	3	-	1
11.2.	CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI HUNEDOARA	30	2015	17	11	2
11.3.	COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR	48	2015	48	-	-
<b>12.</b>	<b>INTERNE</b>					
12.1.	INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HUNEDOARA	23	2015	23	-	-
12.2.	INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN „DECEBAL” HUNEDOARA	6	2015	5	-	1
12.3.	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HUNEDOARA	25	2015	24	1	-
12.4.	STRUCTURA TERITORIALĂ PENTRU PROBLEME SPECIALE JUDEȚUL	17	2015	17	-	-
12.5.	INSTITUȚIA PREFECTULUI	26	2015	26	-	-
<b>13.</b>	<b>MARI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ</b>					
13.1.	DOMENIUL RUTIER	2	2016	-	-	2
13.2.	DOMENIUL FERROVIAR	2				2
<b>14.</b>	<b>MEDIU</b>					
14.1.	AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HUNEDOARA	41	2015	40	-	1
14.2.	GARDA DE MEDIU – SERVICIUL COMISARIATUL JUDEȚEAN HUNEDOARA	33	2015	33	-	-
<b>15.</b>	<b>MUNCA</b>					
15.1.	AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HUNEDOARA	13	2015	13	-	-
15.2.	INSPECTOTATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HUNEDOARA	32	2015	31	1	-
15.3.	CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII HUNEDOARA	16	2015	16	-	-
15.4.	AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ HUNEDOARA	14	2015	14	-	-
15.5.	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI	43	2015	40	-	3
16.	DIALOG SOCIAL	3	2015	3	-	-
<b>17</b>	<b>SĂNĂTATE</b>					
17.1.	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA	177	2015	177	-	-
17.2.	CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE HUNEDOARA	26	2015	26	-	-
<b>18</b>	<b>TINERET ȘI SPORT</b>					
18.1.	DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET HUNEDOARA	30	2015	30	-	-
<b>19.</b>	<b>TRANSPORTURI</b>					
19.1.	TRANSPORTURI DRDP TIMIȘOARA	26	2015-2016	3	16	7
19.2.	TRANSPORTURI CJ HUNEDOARA	21	2015-2016	12	3	6
<b>20.</b>	<b>TURISM</b>					
20.1.	AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE	8	2015	8	-	-

	<b>ECONOMICO – SOCIALĂ A JUDEȚULUI</b>					
<b>21.</b>	<b>MINORITĂȚI</b>	28	2015	28	-	-
	<b>TOTAL 12 luni 2015</b>	<b>1185</b>		<b>1035</b> <b>(87,34%)</b>	<b>57</b> <b>(4,81%)</b>	<b>93</b> <b>(7,85%)</b>